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Conception, Réalisation, Préfinancement, Gestion et Renouvellement des installations nécessaires à la 
restructuration de l’Eclairage Public, à la valorisation de sites et espaces public, aux illuminations 
festives et à la Signalisation Tricolore. 
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CITELUM, « une autre lumière pour la planète », partenaire de votre ville d’AUTUN 
depuis le mois de décembre 2007, dans le domaine de la mise en valeur de votre 
patrimoine architectural, de l’éclairage public et de la signalisation tricolore, souhaite 
s’inscrire de manière toujours plus forte dans le développement durable de la 
commune, en s’appuyant pour les années à venir sur l’innovation, l’embellissement de 
la cité et les économies d’énergie. 
 
Le début du contrat concernant les 3 premières années a été marqué par les travaux 
préfinancés visant à améliorer la qualité des luminaires d’éclairage public ainsi que la 
mise en valeur de différents sites : les Remparts, le Temple de Janus, la Porte Saint 
André, la Pyramide Pierre de Couhard. 
 
Nous avons remplacé depuis le début du contrat 74,7% des luminaires, 30,1% des 
supports, 100 % des sources d’éclairage public et équipé 1156 lanternes d'un système 
intégré de télégestion appelé Luxicom, système éligible aux CEE, Certificats 
d'Économie Énergie. 
 
En fin d’Année Marché 3 (décembre 2010), la baisse de consommation d’énergie 
représente 28% par rapport aux consommations initiales de décembre 2007. Les 
compléments de travaux réalisés en 2021 portent les économies d’énergie à environ -
42% si l’on considère la baisse de puissance moyenne au point lumineux. 
 
La maîtrise des rejets de gaz à effet de serre a permis d’économiser, depuis le début du 
contrat, le rejet de 118,87 Tonnes Equivalent CO2 et 29,7 Tonnes Equivalent Carbone 
(1). 
 
Nous avons la volonté de vous accompagner dans vos futurs projets lumière, avec pour 
objectif d’améliorer sans cesse la qualité de vie et la sécurité des Autunois ainsi que la 
mise en valeur de leur belle cité. 
 
Une lumière intelligente, sensible et durable de la lumière au cœur du développement 
de la ville d’AUTUN : voilà le défi urbain que nous voulons relever à vos côtés. 
 
 
Stéphane GREVIN     Samuel NOVAIS 
Directeur Régional                                    Responsable d'agence 

 

E          D          I          T          O     
 

(1) Selon la Note de cadrage sur le contenu CO2 du kWh par usage en France, ADEME, 14 janvier 
2005) 
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1.1 Situation administrative du 

contrat 
 
 
Soucieuse d’offrir à sa ville un service d’éclairage 
public de meilleure qualité, la ville d’AUTUN a 
confié via un Partenariat public privé (PPP) pour une 
durée de 17 ans au groupement d’entreprise   
CITELUM – GAUTHEY ELECTRICITE avec 
CITELUM comme mandataire : 

• la charge de rénover son parc d’éclairage public, 
• de lutter contre son vieillissement, 
• de mettre en lumière les éléments majeurs de son 

patrimoine (mises en valeur du patrimoine 
d’AUTUN, concerne : les Remparts, le Temple 
de Janus, la Porte Saint André, la Pyramide 
Pierre de Couhard et bien entendu la Cathédrale 
Saint Lazare ainsi que la rénovation de 
l'Éclairage Public.)  

• et de faire des économies d’énergie. 
 
Depuis le démarrage du contrat, 8 avenants sont 
venus actualiser et préciser le contrat de base. 
Les modifications apportées par chacun des avenants 
sont les suivantes : 
 
Avenant n°1 : Modification du périmètre des 
illuminations festives + augmentation de la provision 
pour le poste G3NP suite à l’augmentation du 
vandalisme 
 
Avenant n°2 : Changement des formules pour le 
calcul des révisions de prix pour les postes 
G2/G3P/G3NP/G4. 
 
Avenant n°3 : Prolongation des délais d’exécution 
pour les travaux préfinancés du poste G4. 
 
Avenant n°4 : Augmentation de la provision pour le 
poste G3NP suite à l’augmentation des sinistres + 
Augmentation de la provision du poste G2 suite au 
complément du périmètre des illuminations festives. 
 
Avenant n°5 : Modification du périmètre des 
illuminations festives + Baisse du prix pour le mandat 
de gestion + Baisse du nombre de tournées de nuit + 
évolution de la maintenance préventive. 
 

Avenant n°6 : Suppression des luminaires City Spirit 
et ajout de nouveaux luminaires LED au BPU. 
 
Avenant n°7 : Modification du périmètre des 
illuminations festives. 
 
Avenant n°8 : Modification du nombre de tournées de 
nuit ainsi que les délais de réparations, remplacement 
de l'outil de GMAO. Baisse du Bordereau de Prix 
Unitaire. 
 
Le présent rapport concerne les prestations dues au 
contrat et a pour objet de vous permettre de mieux 
appréhender les résultats obtenus et d’analyser ces 
données. 

 

1.2 Missions 
 
 
Le contrat comporte plusieurs composantes de 
missions : 
 

Assurer la gestion administrative et 
technique du service d’éclairage public et 
de signalisation tricolore. 
 
 
Optimiser la consommation d’énergie du 
parc d’éclairage public. 
 
 
Garantir la qualité d’entretien et de 
maintenance quotidienne en termes 
d’interventions et de délais. 
 
 
Gérer les travaux de rénovation, les 
sinistres ou dommages causés par des tiers 
ou des intempéries et assurer les travaux 
de gros entretien. 
 
 
Réaliser les travaux préfinancés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

G0 

G1 

G2 

G3 

G4 
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1.3 Organisation mise en place 
 
CITELUM est mandataire d’un groupement avec l’entreprise locale GAUTHEY ÉLECTRICITÉ (intervenant uniquement 
sur les postes G2, G3 et G4).  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de contrat 
- Contacts Ville 

- Supervision des plannings 

- Validation des rapports 

- Gestion économique 
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 CITELUM PARTENAIRE 
  DE LA VIE LOCALE DE VOTRE COMMUNE 

  POSTE G0 

  MOYENS DE GESTION 

Le gestionnaire 
   

Base de données 
 



 

 - 9 - RESTRICTED 

 

2.1 Le gestionnaire 
 
 
Le gestionnaire remplit différentes tâches qui 
incombaient auparavant, pour la plupart, à la 
collectivité : 
 
Pour le poste GO : 


la responsabilité d'exploitant de l'ensemble du 
réseau, 
la tenue et l'exploitation de la base de données, 
les détections des dysfonctionnements et des non-
conformités, 
le rapport d'activité, 
l'analyse et le conseil devant déboucher sur des 
propositions d'amélioration, 
la communication et l'information du client, 
la gestion des DICT : 395 demandes en 2021. 
 
Pour les autres postes : 


le suivi et l'optimisation de l'énergie (G1), 
l’organisation et la planification des interventions 
(G2), 
le contrôle des sous-traitants et le contrôle qualité 
(G3-G4), 
la maîtrise d'œuvre des travaux (G3-G4), 
la gestion des sinistres (G3). 
 
Niveau d’éclairement : 
 
Pour le confort des habitants, il convient d’assurer un 
éclairement suffisant et uniforme, tout en respectant 
les paramètres environnementaux. Pour cela, les 
relevés photométriques sont réalisés tous les 3 ans. Le 
dernier relevé datant de 2015, un nouveau relevé 
photométrique a été effectué en novembre 2018. Le 
relevé a débuté en 2021 et sera terminé au mois de 
septembre 2022. 
 
 
 
 

2.2 Bases de données 
 
Le logiciel MUSE, développé par CITEGESTION, 
permet la mise en place d'une base de données 
informatisée. Associé à une cartographie, c'est un 
outil essentiel pour le suivi de la gestion du parc. Il 
donne, non seulement, le patrimoine éclairage public 
mais permet aussi de programmer et gérer les 
opérations de maintenance préventive et curative. 
 

Chaque ouvrage comporte sa description détaillée et 
l’historique de son exploitation. 
 
La cartographie associée donne l’emplacement de 
chaque point sur le fond de plan cadastral de la 
commune. 
 
Nous pouvons visualiser les photographies dans 
chacune des fiches techniques des ouvrages. 
 
Nous opérons un contrôle régulier des installations 
durant nos tournées de nuit soit 9 tournées reparties 
sur l’année (1 par mois de septembre à mai), durant 
nos visites de contrôles, et lors des systématiques et 
préventifs. Chaque intervention est l’occasion de 
mettre à jour la base de données. 
 
Vous trouverez ci-dessous une copie d'écran du 
logiciel. 
 
Les ouvrages dans la base de données font l’objet de 
recensements physiques réguliers afin d’avoir une 
base de données toujours à jour et permettre d’une 
part le suivi des ouvrages du domaine privé (OPAC, 
LOGIVIE…) et d’autre part permettre à la ville de 
passer les conventions liées adaptées. 
 
Formalisation / Codification :  
 
Dans le cadre du contrôle de CITELUM par les 
services de la ville d’Autun, les items, critères de tri 
dans la base de données, ont été redéfinis afin de 
rendre la base de données encore plus lisible et de 
pouvoir aisément effectuer des requêtes.  
 
 
Le logiciel MUSE a été déployé durant l'année 2019 
afin de remplacer le SIG "Vigie Web" qui était en 
place depuis le début du contrat.  
MUSE apporte un certain nombre de fonctionnalité 
supplémentaire comme une application smartphone, 
une passerelle par le biais d'une API auprès du 
"Guichet Unique" pour la réponse aux DT/DICT, une 
utilisation intuitive pour la création et le suivi des 
signalements… 
 
Copie d’écran du logiciel MUSE 
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3.1 GESTION DE l'ÉNERGIE 
 
Suite à notre audit de décembre 2007, et aux trois premières années de travaux préfinancés réalisés, notre base de données 
nous a permis d’obtenir la puissance installée pour chacun des 126 comptages que compte la ville dont 13 concernent la 
signalisation tricolore. 
 
Nous pouvons ainsi corriger auprès d’EDF les puissances souscrites qui n’était plus adaptées et de diminuer le montant des 
abonnements correspondants. 
 
A la prise en charge du contrat en décembre 2007, la puissance totale souscrite était de 731.5 kVA pour l’éclairage public 
et de 30.5 kVA pour la signalisation tricolore. 
Après plusieurs demandes d’ajustement successives auprès d’EDF, suite aux divers travaux de rénovation permettant la 
diminution de la puissance des sources, la souscription fin 2021 est tombée à 503,60kVA pour l’éclairage public soit une 
diminution de 31,13%, tandis que les contrats concernant la signalisation tricolore n’ont pas été impactés. Le total de cette 
souscription est calculé en effectuant la somme des puissances souscrites auprès d’EDF via le logiciel DIALEGE. Celui-ci 
nous donne accès à ces renseignements à partir de janvier 2013. (Voir extraction Dialège). 
 
Les travaux préfinancés ont contribué à une diminution importante des puissances installées grâce à la pose de luminaire 
avec des optiques performantes et équipées de source moins polluante et plus efficace photo métriquement. 
 

Type Source
Puissance 

nominale en W
Puissance installée 

en W (coef 1.15)

Nonmbre de 
PL au 

31/12/2021

Cumul (Nb*Puis 
Inst théorique ) 

en W

Consommation annuelle 
théorique kWh (base 4100h)

Fluo 18W 18 20,7 2 41,4 169,7

Fluo 25W 25 28,8 0 0,0 0,0

Fluo 36W 36 41,4 7 289,8 1 188,2

Fluo 56W par 56 64,4 5 322,0 1 320,2

Vapeur de mercure (BF) 80 92,0 0 0,0 0,0

Vapeur de mercure (BF) 125 143,8 7 1 006,3 4 125,6

Vapeur de mercure (BF) 250 287,5 1 287,5 1 178,8

halogene 50 57,5 3 172,5 707,3
Iodure Metallique (IM) 20 23,0 20 460,0 1 886,0
Iodure Metallique (IM) 35 40,3 69 2 777,3 11 386,7
Iodure Metallique (IM) 70 80,5 605 48 702,5 199 680,3
Iodure Metallique (IM) 100 115,0 38 4 370,0 17 917,0
Iodure Metallique (IM) 150 172,5 79 13 627,5 55 872,8
Iodure Metallique (IM) 250 287,5 14 4 025,0 16 502,5
Iodure Metallique (IM) 400 460,0 6 2 760,0 11 316,0

Sodium haute pression (SHP) 50 57,5 3 172,5 707,3
Sodium haute pression (SHP) 70 80,5 262 21 091,0 86 473,1
Sodium haute pression (SHP) 100 115,0 1190 136 850,0 561 085,0
Sodium haute pression (SHP) 150 172,5 1020 175 950,0 721 395,0
Sodium haute pression (SHP) 250 287,5 94 27 025,0 110 802,5
Sodium haute pression (SHP) 400 460,0 9 4 140,0 16 974,0

LED 45 45,0 269 12 105,0 49 630,5

3703 456 175,2 1 870 318,3  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soit Puissance installée moyenne théorique au PL = (456 175 / 3703) = 123,19W 
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Calcul de la consommation annuelle Théorique concer nant les points lumineux 
installés chez les bailleurs sociaux 

Type Source
Puissance 

nominale en W
Puissance installée 

en W (coef 1.15)

Nonmbre de 
PL au 

31/12/2021

Cumul (Nb*Puis 
Inst théorique ) 

en W

Consommation annuelle 
théorique kWh (base 4100h)

Fluo 25W 25 28,8 2 57,5 235,8
Vapeur de mercure (BF) 125 143,8 2 287,5 1 178,8

Iodure Metallique (IM) 70 80,5 129 10 384,5 42 576,5
Iodure Metallique (IM) 150 172,5 21 3 622,5 14 852,3

Sodium haute pression (SHP) 70 80,5 54 4 347,0 17 822,7
Sodium haute pression (SHP) 100 115,0 85 9 775,0 40 077,5

Sodium haute pression (SHP) 150 172,5 71 12 247,5 50 214,8

364 40 721,5 166 958,2  
 
*Calcul basé sur la Composition du parc issu de la BDD depuis Pack Web 
 
La puissance moyenne théorique installée au point lumineux y compris appareillage dont vous trouverez une documentation 
technique en annexe 1 (= puissance consommée théorique), qui permet d’intégrer l’augmentation du nombre de point 
lumineux tout en restant sur une même base de comparaison, a nettement diminué de 179W en décembre 2007, elle est 
passée à 123,19W en décembre 2021 soit une baisse de près de 31%. Grâce au graphique ci-dessous, on constate que 
cette baisse est stable depuis mi 2012.  
 
L’évolution de l’indicateur Io tel que défini contractuellement correspond à la puissance moyenne consommée au point 
lumineux avec l’appareillage. Nous obtenons l’évolution ci-dessous. 
 

 
 

Tableau récapitulatif des 5 dernières années : 
 

Année Nombre de PL
Total Puissance 
installée (en W)

Consommatio
n annuelle 

théorique (en 
KWh)

Puissance 
moyenne 

installée (en 
W)

2021 3703 456 175,20 1 870 318,32 123,19

2020 3685 457 746,00 1 876 758,40 124,22

2019 3701 466 430,50 1 912 364,80 126,03

2018 3721 472 331,70 1 936 560,00 126,94

2017 3713 475 190,90 1 948 282,70 127,98  
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TEMPS D’A LLUMAGE  
 
Quatre régimes d’allumage sont définis : 
 

• Régime 1 : Régime permanent (EP + Mobilier Urbain (abri bus, planimètre)) établi à 4100 heures d’allumage par 
an. 
Fonctionnement permis par la pose d’horloge astronomique en début de contrat.  
Avant 2007, le temps d’allumage était plus proche de 4300h/an. 
 

• Régime 2 : Régime spécifique aux mises en valeurs par la lumière des sites. 
Fonctionnement jusqu’à minuit excepté pour la cathédrale qui s’éteint à 1h du matin. 
 

• Régime 3 : Régime continu (SLT). 
 

• Régime 4 : Illuminations de Noël. 
 
Cette année l’allumage s’est fait le 20 novembre 2021 et l'extinction le 15 janvier 2022 
Pour information, les mobiliers urbains (11 abris bus et 26 planimètres) sont raccordés sur l’éclairage public et représentent 
environ un coût en énergie de 8 216 € TTC / an. 

 

Type  Consommation 
théorique en W  

Nombre au 
31/12/2018 

Cumul 
(Nb*Cons 

théorique) en 
W 

Consommation 
annuelle 

théorique kWh 
(base 4100h) 

PLANIMETRE 184 26 4 784 19 614,4 

ABRI BUS 210 11 2 310 9 471,0 
  37 7 094 29 085,4 

3.2 ACTIONS  MENEES 
 

1) SUPPRESSION DES SOURCES POLLUANTES  
 
Afin d’améliorer le rendement énergétique nous avons entamé une démarche de remplacement systématique des sources de 
type « ballon fluo » (BF) par des sources Sodium Haute Pression (SHP) ou Iodure Métallique (IM), plus économes amenant 
ainsi simultanément un accroissement du niveau d’éclairement et une diminution des consommations.  
De plus, la mise en place de l'avenant 6 en 2016 permet le déploiement des luminaires équipés de la technologie LED pour 
être toujours dans un but d'économie d'énergie.  
Ainsi si l’on compare la répartition du parc selon le type de source actuel à l’état initial du parc, on observe une diminution 
nette (- 98,8 %) des sources BF au profit des sources SHP et IM (cf. graphique ci-dessous)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITION DU PARC PAR TYPE DE SOURCE 
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Nous avons remplacé, depuis le début du contrat, 2121 luminaires et 749 supports dans le cadre du G4 et 386 
luminaires et 263 supports dans le cadre du poste G3 à fin 2021 (détail fourni au point 5.1). 
 
 
 
 
 

2) POSE D’H ORLOGES ASTRONOMIQUES SUR TOUTES LES ARMOIRES 
 
Nous avons également installé des horloges astronomiques dans l’ensemble des commandes existantes, ce qui nous 
permet de maîtriser les temps d’allumage et d’extinction pour s’assurer d’un fonctionnement annuel de 4 100h, et de les 
synchroniser sur les différentes commandes au niveau de la ville. 
 
Il est envisagé de modifier la durée de fonctionnement des horloges à partir de 2022 en allumant 10 minutes plus tard le soir 
et en éteignant 10 minutes plus tôt le matin. 
 
 
 

3) REDUCTION DE PUISSANCE : LUXICOM 
 
La mise en service du système LUXICOM, produit par la société Edelcom, courant 2011 a permis une diminution de la 
consommation d’énergie supplémentaire de 20% environ. Ce gain a été possible par la mise en place de 1064 modules sur 
les ouvrages les plus énergivores de la ville qui sont situés sur les grands axes de la commune. 
De 23h00 jusqu’à 05h00 nous avons programmé un abaissement supplémentaire de 20% sur les points équipés de module 
afin de générer des économies supplémentaires. 
De plus sur l'année 2016, nous avons déployé une centaine de modules supplémentaires pour le site de télégestion sur le 
secteur de la Maladière. 
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4) PISTES ENVISAGEES  
 

a) Diminution du temps d’allumage et /ou extinction de certains secteurs 
 
Pour encore réduire les quantités de consommation, il serait possible de mettre en place des décalages crépusculaires 
d’allumage et d’extinction des luminaires à partir des horloges astronomiques.  
Depuis janvier 2019, une coupure de l'éclairage public est réalisée entre 23h et 5h00 sur les secteurs de la zone de Bellevue 
(60 points) et du Temple de Janus (18 points).   
D'autres secteurs sont à l'étude comme les 6 luminaires à Montromble. 
 

b) Mise en place de luminaire LEDS 

 
CITELUM propose à la ville d'intégrer au marché des luminaires à Leds sans modification de prix. Un avenant a été rédigé 
et validé en 2016. 
Depuis 2016, pour chaque remplacement nous installons automatiquement un luminaire LED. (Vandalisme, sinistre, 
investissement…) 
A fin 2021, 269 luminaires LED sont installés sur la Ville. 
 

c) Déploiement de modules complémentaire 

 
La ville et CITELUM ont souhaité continuer le déploiement des modules Luxicom afin de créer une zone relativement 
importante sur la télégestion. 92 modules supplémentaires ainsi que 10 couplages radio ont été installés afin de pouvoir 
affiner un maillage de communication sur l’installation existante. 
Cette prestation a été prise en charge par la Ville directement et non par le biais du PPP. 
 

d) Mise en place d’un chrono-comptage annuel 
 
Le groupement a mis en place annuellement lors de la tournée systématique des armoires un relevé des index de 
consommation des armoires pour vérifier les consommations annuelles établies par EDF. 
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3.3 RÉSULTATS OBTENUS SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 
La consommation en kWh est stable tout en ayant une augmentation du nombre de points lumineux depuis le début du 
contrat à la suite des travaux d’éclairage public et de MEV (+ 348 points). 
Depuis le 01/01/2021, un marché public pour la fourniture d'électricité (inférieur à 36KVA) a été passé dont EDF a été 
retenu  
 
Montant facturé par exercice : 
 

2009 66 738 € 75 458 € 7 652 € 149 847 € 20 312 € 170 159 € 2 014 074
2010 47 278 € 85 891 € 16 388 € 149 557 € 21 584 € 171 141 € 1 965 093
2011 42 102 € 93 516 € 31 327 € 166 945 € 25 762 € 192 707 € 1 900 970
2012 37 777 € 100 307 € 43 742 € 181 826 € 29 381 € 211 207 € 2 008 605
2013 38 400 € 104 544 € 52 720 € 195 664 € 31 835 € 227 499 € 2 035 421
2014 38 313 € 110 205 € 59 831 € 208 668 € 34 921 € 243 589 € 2 008 946
2015 40 000 € 114 000 € 64 267 € 224 088 € 37 628 € 261 716 € 2 003 025
2016 38 647 € 99 740 € 62 208 € 200 847 € 33 370 € 234 218 € 1 718 243
2017 38 688 € 107 424 € 64 407 € 210 518 € 35 279 € 246 028 € 1 747 098
2018 37 484 € 112 489 € 64 739 € 214 711 € 35 774 € 250 485 € 1 799 695
2019 43 988 € 113 381 € 65 786 € 223 155 € 36 933 € 260 088 € 1 753 915
2020 44 818 € 109 878 € 60 936 € 215 633 € 35 107 € 250 740 € 1 609 496

2021 9 451 € 52 828 € 88 654 € 60 899 € 211 832 € 34 421 € 246 253 € 1 580 724

Conso (Kwh)TVA (€uros)HT (€uros)

Taxes :
CSPE + 

CTA + TCFE 
+ TDCFE 

(€ht)

TTC (€uros)Abo (€ht) URD (€ht) Energie (€ht)

 
URD = Utilisation du Réseau de Distribution 
 

 
 
 

2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VARIATION

Nombre de Contrat souscrit 130 125 125 125 125 126 126 126 126 126 123 123 122 -6,15%

Nbre de points lumineux 3355 3561 3719 3708 3728 3740 3731 3719 3713 3721 3701 3685 3703 10,37%

Puissance souscrite (KVA) 731,2 510,5 510,5 510,5 510,5 487,3 477,6 470,6 477,7 477,7 503,8 505,8 503,6 -31,13%

Consommations (KWh) 2 798 259 1 965 093 1 900 970 2 008 605 2 035 421 2 008 946 2 003 025 1 718 243 1 747 098 1 799 695 1 753 915 1 609 496 1 580 724 -43,51%

Consommation / PL (KWh) 834 552 511 542 546 537 536 462 471 484 474 437 427 -48,82%  
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La baisse importante de la consommation d’énergie a permis de compenser, en grande partie, la hausse du Tarif 
EDF du 1er janvier 2011 induit par la mise en œuvre de la Loi NOME. 
 
En effet, depuis le 01/01/2011, les tarifs d’Eclairage Public ont subi plusieurs modifications majeures : 
 
 

EVOLUTION DES TARIFS EDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Remarques : 

• La consommation intègre la consommation agrémentée de la CSPE et TCFE lié aux kWh 
• Le Revient souscription intègre l’abonnement 
• La partie Forfaitaire intègre la CTA 

 
 

76,8% 

22,7% 

0,5

% 

 
60,5% 

39,5% 

+45% 

Prix de revient unitaire Complet (Abonnement & Consommation & CSPE & 

CTA & TCFE) hors TVA  

du tarif bleu Eclairage Public longues Utilisations (code 0710) 
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Récapitulatif des Factures EDF payées par la Ville  
 
La consommation en 2021 éditée par Citelum est issue des factures émises par EDF et par le logiciel DIALEGE. Ces 
factures tiennent compte du décalage des périodes de facturation d’EDF (sur index réels). 
Celles-ci étant différentes des périodes du Marché. Vous trouverez en annexe 2 un export de DIALEGE 
 
 
Numéro Facture 

EDF

Date Mémoire 

EDF

Montant Factures EDF 

HT
TVA

Montant mandat 

de gestion

Energie et 

Abonnement
Autres * CTA CSPE TCFE TDCFE TVA 5,5% TVA 20%

10121983761 01/01/2021 44,00 €                               8,80 €               0,99 €                      44,00 €                      8,80 €               

10121979946 01/01/2021 44,00 €                               8,80 €               0,99 €                      44,00 €                      8,80 €               

10121978544 01/01/2021 44,00 €                               8,80 €               0,99 €                      44,00 €                      8,80 €               

10121978901 01/01/2021 44,00 €                               8,80 €               0,99 €                      44,00 €                      8,80 €               

10123089664 21/01/2021 35 148,08 €                       6 233,62 €       790,83 €                 25 112,60 €              584,22 €     6 580,13 €    1 914,06 €    957,07 €       301,93 €            5 931,69 €       

10123507495 28/01/2021 6 762,02 €                         847,08 €           152,15 €                 5 126,05 €                 567,68 €     740,81 €       218,32 €       109,16 €       191,67 €            655,41 €          

10125190570 28/02/2021 21 337,48 €                       3 467,54 €       480,09 €                 15 038,00 €              1 177,52 € 3 551,97 €    1 046,64 €    523,35 €       304,64 €            3 162,90 €       

10126915149 28/03/2021 20 405,28 €                       3 389,36 €       459,12 €                 14 437,12 €              841,23 €     3 555,48 €    1 047,64 €    523,81 €       262,36 €            3 127,00 €       

10128203694 28/04/2021 16 109,45 €                       2 695,45 €       362,46 €                 11 302,21 €              771,34 €     2 798,89 €    824,67 €       412,34 €       199,68 €            2 495,77 €       

10129756939 28/05/2021 16 816,07 €                       2 685,10 €       378,36 €                 12 146,61 €              821,37 €     2 668,58 €    786,32 €       393,19 €       257,22 €            2 427,88 €       

10131047225 28/06/2021 13 154,76 €                       2 102,55 €       295,98 €                 9 298,03 €                 774,22 €     2 137,74 €    629,86 €       314,91 €       200,43 €            1 902,12 €       

10132812235 28/07/2021 14 249,45 €                       2 168,22 €       320,61 €                 10 377,96 €              826,58 €     2 111,60 €    622,15 €       311,16 €       258,56 €            1 909,66 €       

10134381942 28/08/2021 13 931,99 €                       2 131,33 €       313,47 €                 9 935,26 €                 917,11 €     2 135,70 €    629,26 €       314,66 €       248,47 €            1 882,86 €       

10137815500 28/10/2021 33 600,03 €                       5 273,07 €       756,00 €                 24 055,52 €              1 587,79 € 5 517,88 €    1 625,87 €    812,97 €       548,84 €            4 724,23 €       

10135483222 15/09/2021 36,80 €                               2,26 €               0,83 €                      33,89 €                      2,23 €         0,47 €            0,14 €            0,07 €            1,91 €                0,35 €               

10137154200 15/10/2021 42,72 €                               6,83 €               0,96 €                      30,14 €                      2,13 €         7,25 €            1,07 €            2,13 €            0,65 €                6,18 €               

10138867797 15/11/2021 72,02 €                               9,69 €               1,62 €                      42,17 €                      14,29 €           2,19 €         9,27 €            1,37 €            2,73 €            1,78 €                7,91 €               

10141289691 28/12/2021 21 044,14 €                       3 473,69 €       473,49 €                 14 875,01 €              769,41 €     3 744,65 €    1 103,40 €    551,67 €       279,15 €            3 194,54 €       

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

212 886,29 €                     34 520,99 €     -  € 151 986,57 €            14,29 €           9 645,02 € 35 560,42 € 10 450,77 € 5 229,22 €    3 057,29 €        31 463,70 €     

247 407,28 €                     247 407,28 €            

* Utilisation du réseau de distribution électricité et prestations techniques -  €               

total en € HT

total en € TTC
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Objet du poste 

   
         Inventaire du Parc 
 
   Interventions préventives 
 
   Interventions curatives 
 
   Illuminations de Noël 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE G2 

ENTRETIEN MAINTENANCE 
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4.1 OBJET DU POSTE 
 
Ce poste se décompose en deux volets : la maintenance préventive et la maintenance curative 
 
Maintenance préventive ou Systématique 


Il s’agit des opérations ayant pour but de diminuer le nombre d’interventions correctives de maintenance en lampes. 
 

La maintenance systématique concerne le remplacement systématique des sources avec certaines prestations assurées. 
 
Maintenance curative 


Il s’agit des interventions nécessaires à la remise en état de l’installation à la suite d’une panne, d’un dysfonctionnement 
ou d’une détérioration. 
 

Les interventions curatives étant subies, l’objectif est de les diminuer afin d’augmenter la satisfaction de l’usager et 
d’augmenter la rentabilité du contrat. 
 
Le gestionnaire organise et planifie les interventions d’entretien préventif et contrôle les travaux exécutés.  
L’entreprise Gauthey Electricité organise et planifie les interventions curatives et détecte les pannes par des tournées de nuit. 
 
 

4.2 INVENTAIRE DU PARC 
 
Au début du contrat à la prise en charge des installations, nous avions un inventaire de 3355 points lumineux. Nous sommes 
passés à 3703 points fin 2021 suite aux travaux préfinancés et mises en lumière soit une augmentation de 10,4 % (cf 
ANNEXE n°3 détails des installations additionnelles). 
 
En novembre 2014, il a été établi une convention entre la ville d’Autun, le groupement Citelum/Gauthey et l’OPAC (315 
points lumineux) et une autre entre la ville d’Autun, le groupement Citelum/Gauthey et la SEMCODA (32 points lumineux) 
pour définir les modalités d’interventions sur les points lumineux situés sur les espaces publics gérés par les bailleurs 
sociaux. 
En 2015 une convention a été établi entre la ville d’Autun, le groupement Citelum/Gauthey et LOGIVIE pour 17 points 
lumineux. 
 
Ainsi, cette convention permet à la ville d’Autun d’être remboursée par l’OPAC, la SEMCODA et LOGIVIE des dépenses 
engagées pour la maintenance de leurs points lumineux. 
 

Evolution du patrimoine Evolution (%)
déc-07 Nombre de Pts Initial (dec2007) 3355 0
déc-08 Nombre de Pts (dec2008) 3500 4,3%
déc-09 Nombre de Pts (dec2009) 3539 5,5%
déc-10 Nombre de Pts (dec 2010) 3561 6,1%
déc-11 Nombre de Pts (dec 2011) 3723 11,0%
déc-12 Nombre de Pts (dec 2012) 3708 10,5%
déc-13 Nombre de Pts (dec 2013) 3728 11,1%
déc-14 Nombre de Pts (dec 2014) 3740 11,5%
déc-15 Nombre de Pts (dec 2015) 3731 11,2%
déc-16 Nombre de Pts (dec 2016) 3719 10,8%
déc-17 Nombre de Pts (dec 2017) 3713 10,7%
dec-18 Nombre de Pts (dec 2018) 3721 10,9%
dec-19 Nombre de Pts (dec 2019) 3701 10,3%
dec-20 Nombre de Pts (dec 2020) 3685 9,8%
dec-21 Nombre de Pts (dec 2021) 3703 10,4%  
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4.3 INTERVENTIONS PRÉVENTIVES 
 

A. SYSTEMATIQUE 
 

Le remplacement systématique des lampes tous les 3 ans, avant la fin de leur durée de vie, permet d'éviter de nombreuses 
pannes ponctuelles. Il y a donc moins de désagrément pour l'usager et moins d'interventions au coup par coup pour 
l'entreprise. 
De plus, une lampe neuve a un meilleur éclairement qu'une lampe usagée. 
Depuis le début du contrat, 100 % des lampes ont été remplacées au titre du systématique. 
A partir de l’avenant n°5, la ville d’AUTUN a souhaité un remplacement systématique des sources chaque année de manière 
à ce que les lampes Sodium Haute Pression (SHP) soient remplacées tous les 4 ans et que toutes les autres lampes soient 
remplacées tous les 3 ans sur la durée du Contrat. 
 

 
 

Le nombre de source remplacées au cours de l'année 2021 s'élève à 937. 
 
 

Total 937

Autun Entretien Lampes Autun Saint Pantaléon - Pont l’Evêque 254

Autun Entretien Lampes Autun Saint Jean République 91

Autun Entretien Lampes Autun Parc - Saint Andoche 264

Autun Entretien Lampes Autun Hauts-Quartiers Couhard - Fragny 109

Autun Entretien Lampes Autun Centre-ville - Croix verte 219

Libellé entretien Secteur

Nombre 

d'éléments 

réalisé
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TOURNEE DE NUIT  
  
Etant entendu que le taux de panne annuel correspond à la moyenne des taux de panne 
mensuels établis à la suite des tournées de nuit dans les conditions définies ci-après. 
  
Le taux de panne sera en effet, calculé à partir des relevés de dysfonctionnement lors de chaque 
tournée de nuit, réalisée dans les conditions définies à l’annexe 3 du Contrat « Exploitation – 
Maintenance (Poste G2) », à savoir une fois par mois durant les mois d’été (avril à septembre) et 
deux fois par mois durant les mois d’hiver (octobre à mars), soit dix-huit tournées nocturnes par 
année. (Modification suite à l’Avenant n°8) 

 
 

 

Date  Nbre de pannes 
brut 

Nbre de points 
visités 

Tx de 
pannes 

brut 

Tx de 
pannes 
moyen 

mensuel 

Dec-20 2ème partie  15/12/2020 19 3685 0,516% 0,516% 

janv-21 
14/01/2021 20 3685 0,543% 

0,543% 
        

févr-21 
12/02/2021 19 3685 0,516% 

0,516% 
        

mars-21 
12/03/2021 18 3707 0,486% 

0,486% 
        

avr-21 
09/04/2021 8 3707 0,216% 

0,216% 
        

mai-21 
12/05/2021 8 3707 0,216% 

0,216% 
        

juin-21 

  

juil-21 

août-21 

sept-21 
08 - 13 - 14 / 09 24 3703 0,648% 

0,648% 
        

oct-21 
15/10/2021 17 3703 0,459% 

0,459% 
        

nov-21 
09 et 10/11/2021 12 3703 0,324% 

0,324% 
        

Dec-21 du 01 au 
09/12/2021   

  Moyenne Année marché 14  0,436%   
 

 

Dans un premier temps, à compter du 01 novembre 2014 (effet avenant n°5) et afin de diminuer le coût du poste Maintenance, la 

commune à diminuée par 2 le nombre de tournées de nuit passant ainsi de 36 tournées à 18 par an réparties de la façon suivante : 

- 2 tournées de nuit par mois d’octobre à mars 

- 1 seule tournée d’avril à septembre. 

 

Puis à compter du 1er avril 2019 (effet avenant n°8) la commune a diminuée par deux le nombre de tournées de nuit pour l’année 

à savoir 9 tournées au lieu de 18 réparties de la façon suivante : 

- 1 seule tournée de septembre à mai (effectuée en 2 fois). 

 

Les économies réalisées à l’année : 

- Les tournées de nuit : 5 040 € HT base marché (avenant n°5) 

- Les tournées de nuit : 2 520 € HT base marché (avenant n°8) 

- Modification du systématique : 2 400 € HT base marché (avenant n°5) 

- Coût du point lumineux : diminution de 24 € HT à 22 € HT base marché (avenant n°5). 
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B. AUTRES INTERVENTIONS  
 

 

4.4 INTERVENTIONS CURATIVES 
 
A compter de l’avenant n°5 le délai maximum est de 21 jours ouvrables (matériel standard) pour la remise en état des 
installations suite à accidents ou évènements mettant en cause la sécurité des biens et des personnes. 
 
Le nombre de signalement a diminué par rapport à l’année 2020, passant de 380 en 2020 à 222 en 2021.  
Le taux de pannes reste en dessous l’objectif contractuel (0.421% pour 2020 et 0.302% pour 2021). 
Les objectifs annuels sont atteints avec : 

- Auto-détection = 86 % pour un objectif > 70 % 
- Taux de panne moyen = 0.302 % pour un objectif < 1.5% (selon l’avenant n°5, le taux est passé à 1.5% à partir 

de novembre 2014) 
 
En raison de la suppression des tournées de nuit sur les mois de juin, juillet et août avec l'avenant n°8, aucun signalement 
n'est indiqué sur cette période.  

Evolution du nombre de signalement  
 

 
Tx de 

pannes 
moyen 

mensuel
 ville + riverain groupement

70% 1,5%

Dec-20 2ème partie 10 23 70% 70,0% 0,516% 1,5%

janv-21 9 30 77% 70,0% 0,543% 1,5%

févr-21 4 24 86% 70,0% 0,516% 1,5%

mars-21 1 20 95% 70,0% 0,486% 1,5%

avr-21 0 11 100% 70,0% 0,216% 1,5%

mai-21 2 9 82% 70,0% 0,216% 1,5%

juin-21 70,0% 0,000% 1,5%

juil-21 70,0% 0,000% 1,5%

août-21 70,0% 0,000% 1,5%

sept-21 2 32 94% 70,0% 0,648% 1,5%

oct-21 0 23 100% 70,0% 0,459% 1,5%

nov-21 2 19 90% 70,0% 0,324% 1,5%

Dec-21 du 01 au 09/12/2021 1 0 0% 70,0% 0,000% 1,5%

Moyenne Tx de panne 31 191 86% 70,0% 0,302% 1,5%

Total Signalement
Moyenne Tx de panne

OBJECTIF
Nbre de signalement

Taux d'autodetection

222
0,302%  

 
 

EP 
Entretien des armoires de commande et postes sources : contrôle de l’état général, 
graissage des articulations, nettoyage externe et interne, contrôle des connexions et 
des isolements des câbles, vérification des appareils de commande et de protection 

01/03/2021 au  
26/03/2021 

SLT 

Entretien sur les contrôleurs de feux : Vérification des boucles des détecteurs, 
l’ensemble des circuits logiques, de puissances jusqu’au fusibles 

01/03/2021 au  
26/03/2021 

Entretien des supports : Vérification de la bonne tenue à la corrosion ; de l’état des 
portes de visite, fixation, fermeture et serrure, des serrages et fixations des embouts et 

têtes de mâts 

01/03/2021 au  
26/03/2021 

Prestations signaux lumineux et appareillages : Vérification des systèmes de 
fermeture et du joint d’étanchéité, de l’état des connexions, du serrage douille, 

luminaire…, de l’appareillage électrique, des fusibles, disjoncteurs…, nettoyage de 
toutes les pièces optiques : verrine et réflecteur 

01/03/2021 au  
26/03/2021 
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Evolution du taux de pannes mensuel (1.5% à partir de novembre 2014). 
Modification du taux de panne mensuel avec l’Avenan t n°8  

 
 
Evolution du taux d’auto-détection         Taux Contractuel 70% 
Modification du taux d’auto-détection avec l’Avenan t n°8  
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Délai de Dépannage pour les interventions curatives  classiques 
(Modification du délai suite à l’Avenant n°8 qui pa sse de 48 heures à 15 jours)  
 
 
 

Délai de dépannage 
Mensuel Moyen (en 

heures)

Délai Contractuel 
(en heures)

janv-21 34,63 360
févr-21 42,93 360

mars-21 2,76 360
avr-21 2,47 360
mai-21 4,02 360
juin-21 32,71 360
juil-21 13,91 360

août-21 35,35 360
sept-21 32,65 360
oct-21 3,05 360
nov-21 3,97 360
déc-21 67,25 360

MOYENNE 2021 23 360  

 
 

 

58,75 60,70

34,63 42,93

2,76
2,47 4,02

32,71
13,91 35,35 32,65

3,05
3,97

67,25

25,54
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21

sept-
21

oct-21 nov-21déc-21 Total
AM14

Délai d'intervention Moyen



 

 - 27 - RESTRICTED 

 
4.5 ILLUMINATIONS DE NOEL  
 
 
Pour la 14ème année consécutive, nous nous sommes occupés de la mise à disposition et de la pose et dépose des 
illuminations de Noël avec intégration du matériel nécessaire. 
 
 
 
 
Le programme pour l’année 2021 est compris dans le montant global annuel de 69 785,94 Euros HT. 
 
 

SITE Nature 
Offre de 

Base 
Ajout 

Rue de l’Arquebuse 1 traversée X  

Rue de l’Arbalète 3 traversées X  

Rue Guérin 5 traversées X  

Rue Mazagran 2 traversées X  

Rue Saint Christophe 1 traversée X  

Rues piétonnes 14 traversées X  

Avenue Charles de Gaulle 40 motifs  X 

Hôtel de Ville 7 motifs + 17 guirlandes  X 

Entrée de quartier de Saint Pantaléon 4 motifs  X 

Passage Couvert 4 guirlandes  X 

Square des droits de l’homme 4 motifs  X 

Kiosque 16 guirlandes + 1 Sphère   X 

Place Saint Louis 10 guirlandes  X 

Rue de l’Arquebuse 1 motif  X 

Rue De Lattre De Tassigny 10 guirlandes  X 

Rue Guerin 3 guirlandes  X 

Rue Piétonnes 72 guirlandes  X 

Eglise Saint Jean 10 guirlandes  X 

Rue Saint Christophe 3 guirlandes  X 

Rues piétonnes (Rue Cordiers, Saint Saulge et Rue Chauchien) 20 Plafond lumineux  X 

Rue de Paris 6 guirlandes  X 

Rue Mazagran 2 motifs  X 
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Travaux de rénovation 

   
         Gestion des sinistres 
 
 
 

  POSTE G3 

  TRAVAUX DE RENOVATION  

                  GESTION DES SINISTRES 
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Le gestionnaire est maître d’ouvrage délégué. Il planifie les travaux, contrôle en termes de délais et de qualité le travail des 

sous-traitants. Il gère les sinistres et les contentieux avec les assurances. 

Il faut distinguer les sinistres avec tiers identifiés et tiers non identifiés. 

 

5.1 TRAVAUX DE RENOVATION (Vétusté) 
 
L'enveloppe budgétaire prévue dans ce poste et renouvelée tous les ans, et a pour but de remplacer les éléments du parc les 
plus vétustes. Cela permet le maintien en bon état de ce parc pendant toute la durée du contrat. 
Le contrat pour ce poste prévoit un investissement de 47 982 € HT / An (non révisé). 
 
Vétusté 
 
Une requête peut être effectuée sur le logiciel MUSE, celle-ci nous donnera les informations sur la date de pose du 
candélabre, de la lanterne de la source… 
 
A la demande de la Collectivité et à tout moment de l’année, le Titulaire pourra faire le calcul de l’âge moyen de l’ensemble 
des Installations.  
 
Pour Rappel l’âge moyen des Installations est calculé comme suit :  
 

Vétusté moyenne du parc = 
 (Vétusté moyenne du support *0,32) + (vétusté moyenne du luminaire*0,48) + (vétusté moyenne armoire*0,2) 
 
 
Vétusté moyenne du parc = (0,39*0,32) + (0,56*0,48) + (0,32*0,2) 
 
L’indicateur de vétusté au 31/12/2021 est de 0,47 
 
La durée de vie des Installations est définie comme suit :  
 
 

 
Type 

Durée de Vie 

(ans) 

LU
M

IN
A

IR

E
S

 
 

 

Polypropylène / Plastique  
15 

Aluminium / Cuivre  20 

S
U

P
P

O
R

T
 

Acier galvanisé 30 

Acier galvanisé Thermolaqué 35 

Fonte 40 

Aluminium 35 

PBA / Poteau Béton et Bois non considérés  - 

Console murale 30 

 ARMOIRE 15 

 
 
Bilan des travaux effectués depuis décembre 2007 : 
 

• Remplacement de 386 lanternes  
• Remplacement de 263 mâts  

 
Ci-joint le tableau récapitulatif des travaux pour le poste maintien du patrimoine des 14 premières années du contrat : 
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Rue Saint Saulge CENTRE GARE 0 4 0 -620 2542 0,00 7 156,00 € 7 424,55 € 8 879,76 €

Impasse Rollet CENTRE GARE 8 8 0 -690 2829 0,00 13 067,00 € 13 557,38 € 16 214,63 €

Place Saint Louis HAUTS QUARTIERS 0 8 0 -640 2624 0,00 11 412,00 € 11 840,27 € 14 160,96 €

Rue Chauchien CENTRE GARE 6 6 0 -580 2378 0,00 10 734,00 € 11 136,83 € 13 319,65 €

42 369,00 € 43 959,03 € 52 575,00 €

Boulevard Mac Mahon CENTRE GARE 18 21 0 -2275 9327,5 0,00 34 895,00 € 35 796,69 € 42 812,84 €

Rue Saint Antoine CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 7 7 0 -1200 4920 0,00 12 523,00 € 12 894,93 € 15 422,34 €

47 418,00 € 48 691,62 € 58 235,18 €

Place du Terreau HAUTS QUARTIERS 0 5 0 -320 1312 0,00 8 945,00 € 9 460,75 € 11 315,06 €

Place du Refitou, rue Notre Dame, 
Impasse du jeu de Paume et de la 

Maîtrise

HAUTS QUARTIERS 0 13 1 -890 3649 24,00 23 257,00 € 24 597,94 € 29 419,14 €

Place d'Hallencourt HAUTS QUARTIERS 0 9 0 -450 1845 0,00 14 361,00 € 15 189,02 € 18 166,07 €

46 563,00 € 49 247,71 € 58 900,26 €

Rue Moirans SAINT PANTALEON 2 2 2 232 -951,2 48,00 6 818,00 € 7 489,20 € 8 957,08 €

Rue St Etienne SAINT PANTALEON 1 1 0 116 -475,6 0,00 2 813,00 € 3 089,93 € 3 695,56 €

Rue du Théatre Romain CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 0 4 0 -46 188,6 0,00 2 904,00 € 3 224,78 € 3 856,84 €

Route du Bois de Sapin SAINT ANDOCHE 0 4 0 -111 455,1 0,00 2 648,00 € 2 940,50 € 3 516,84 €

Rue du Chalet Bleu SAINT PANTALEON 0 2 0 -228 934,8 0,00 1 352,00 € 1 501,34 € 1 795,60 €

Route de Beaune CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 0 1 0 -54 221,4 0,00 689,00 € 765,11 € 915,07 €

Rue Dremeaux SAINT PANTALEON 18 18 0 -1138 4665,8 0,00 29 454,00 € 32 908,62 € 39 358,71 €

46 678,00 € 51 919,48 € 62 095,70 €

Rue du parc des Dremeaux SAINT PANTALEON 13 13 -1 -715 2931,5 -24,00 21 125,00 € 24 263,75 € 29 019,45 €

Rue Pierre et Marie Curie SAINT PANTALEON 4 0 0 0 0 0,00 5 000,00 € 5 720,83 € 6 842,11 €

Armoire DK SAINT PANTALEON 0 0 0 0 0 0,00 1 454,29 € 1 639,41 € 1 960,73 €

27 579,29 € 31 623,99 € 37 822,29 €

Rue du Chancelier Rolin SAINT JEAN REPUBLIQUE 9 9 -270 1107 0,00 14 625,00 € 16 860,58 € 20 165,25 €

Sous Chantres (rue) CENTRE GARE 2 2 0 -60 246 0,00 3 578,00 € 4 146,74 € 4 959,50 €

Rue de St Quentin CENTRE GARE 2 2 0 -60 246 0,00 3 578,00 € 4 146,74 € 4 959,50 €

Rue Ste Barbe HAUTS QUARTIERS 3 3 0 0 0 0,00 2 958,00 € 3 428,19 € 4 100,12 €

Rue Chaffaut HAUTS QUARTIERS 4 4 0 0 0 0,00 3 944,00 € 4 570,92 € 5 466,82 €

Rue du Breuil HAUTS QUARTIERS 3 3 0 0 0 0,00 2 958,00 € 3 428,19 € 4 100,12 €

Impasse Notre Dame HAUTS QUARTIERS 2 2 0 0 0 0,00 3 578,00 € 4 146,74 € 4 959,50 €

Rue des bancs HAUTS QUARTIERS 3 3 0 -150 615 0,00 4 259,00 € 4 935,99 € 5 903,44 €

Impasse de la cathédrale CENTRE GARE 2 2 0 0 0,00 3 578,00 € 4 147,57 € 4 960,49 €

Pont l'Evèque CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 0 7 0 0 0 0,00 9 205,00 € 10 670,32 € 12 761,70 €

52 261,00 € 60 481,98 € 72 336,45 €

Rue du Champ Moulin SAINT PANTALEON 0 7 0 -350 1435 0,00 4 809,00 € 5 554,55 € 6 665,46 €
Remplacement de l'armoire de commande 
sur PBA

HAUTS QUARTIERS 0 0 0 0 0 0,00 1 829,00 € 2 177,56 € 2 613,07 €

Rue Rivault CENTRE GARE 0 4 0 -120 492 0,00 7 156,00 € 8 269,67 € 9 923,60 €

Sainte Barbe CENTRE GARE 0 3 0 -190 779 0,00 5 367,00 € 6 202,25 € 7 442,70 €

Saint Georges CENTRE GARE 0 2 0 -60 246 0,00 3 578,00 € 4 134,84 € 4 961,81 €

Anne Marie Javoulnay SAINT JEAN REPUBLIQUE 3 3 0 0 0 0,00 4 845,00 € 5 627,46 € 6 752,95 €

Rue de la Noue - PM CURIE Câblage SAINT PANTALEON 0 0 -1 -100 410 -24,00 789,00 € 916,46 € 1 099,75 €

Rue du Théatre Romain CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 2 8 0 0 0 0,00 8 952,00 € 10 398,18 € 12 477,82 €

champ  du moulin 2 SAINT PANTALEON 1 1 0 -80 328 0,00 1 110,00 € 1 289,32 € 1 547,18 €

38 435,00 € 44 570,29 € 53 484,35 €

Rue Jacques Delors SAINT PANTALEON 5 5 0 125 -512,5 0,00 9 431,00 € 10 945,62 € 13 134,74 €

Rue de la Caserne CENTRE GARE 5 5 2 200 -820 44,00 10 924,81 € 12 679,33 € 15 215,20 €

Remparts Saint Jean SAINT JEAN REPUBLIQUE 8 8 0 0 0 0,00 13 862,00 € 16 081,30 € 19 297,56 €

Rue des Pierres - Chemin Saint Martin SAINT JEAN REPUBLIQUE 8 8 0 -480 1968 0,00 10 138,00 € 11 727,64 € 14 073,17 €

Rue Sainte Anne
CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 0 0 0 0 0 0,00 2 291,50 € 2 661,58 € 3 193,90 €

Rue Pernette CENTRE GARE 0 0 0 0 0 0,00 2 041,50 € 2 371,20 € 2 845,44 €

48 688,81 € 56 466,67 € 67 760,00 €

Impasse Fleury SAINT ANDOCHE (Logivie) 0 2 0 -60 246 0,00 1 364,00 € 1 584,15 € 1 900,98 €

Rue Saint Branchez CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 9 4 -1 -100 410 -22,00 19 239,00 € 22 301,85 € 26 762,22 €

Rue des Pierres SAINT JEAN REPUBLIQUE 2 3 0 0 0 0,00 3 390,00 € 3 929,69 € 4 715,63 €

Rue Jean Friess et Acacias SAINT PANTALEON 0 8 0 0 0 0,00 5 869,00 € 6 833,86 € 8 200,63 €

Chemin des Telots et Mineurs SAINT PANTALEON 0 9 0 0 0 0,00 6 822,00 € 7 918,98 € 9 502,78 €

36 684,00 € 42 568,53 € 51 082,24 €

Rue Bouteiller HAUTS QUARTIERS 7 7 1 -236 967,6 22,00 15 197,21 € 18 064,92 € 21 677,90 €

Rue Eugène Chevalier SAINT JEAN REPUBLIQUE 6 6 -2 -158 647,8 -44,00 11 620,00 € 13 812,69 € 16 575,23 €

Rue des Fleurs et 8 Septembre SAINT JEAN REPUBLIQUE 2 2 0 -155 635,5 0,00 4 076,00 € 4 873,27 € 5 847,92 €

Centre commercial LIDL côté La Poste SAINT PANTALEON 3 3 0 -174 713,4 0,00 2 319,00 € 2 745,70 € 3 294,84 €

33 212,21 € 39 496,58 € 47 395,90 €

Rue de Gaillon SAINT JEAN REPUBLIQUE 0 2 0 0 0 0,00 2 136,00 € 2 553,80 € 3 064,56 €

Centre commercial LIDL côté République SAINT PANTALEON 0 3 -3 -2337 9581,7 -66,00 4 521,00 € 5 374,11 € 6 448,93 €

Boulevard de l'Industrie SAINT PANTALEON 0 5 0 -485 1988,5 0,00 4 730,00 € 5 667,96 € 6 801,55 €

Rue Naudin BB neuf 1 SAINT JEAN REPUBLIQUE 1 1 0 -23 94,3 0,00 1 862,00 € 2 231,23 € 2 677,48 €

Rue Naudin SAINT JEAN REPUBLIQUE 1 1 0 0 0 0,00 1 373,00 € 1 645,27 € 1 974,32 €

Rue de Charolles SAINT PANTALEON 0 9 0 -423 1734,3 0,00 7 128,00 € 8 556,45 € 10 267,74 €

21 750,00 € 26 028,82 € 31 234,58 €

Rue de l'hermitage SAINT PANTALEON 0 0 -5 -500 2050 -110,00 2 375,00 € 2 903,68 € 3 484,41 €

Rue du Chalet Bleu SAINT PANTALEON 1 0 0 0 0 0,00 2 185,00 € 2 612,39 € 3 134,86 €

Rue de la maladière CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 0 0 -1 -100 410 -22,00 752,00 € 919,40 € 1 103,27 €

Plan d'eau du Vallon CROIX VERTE - PONT L'EVEQUE 45 45 0 0 0 0,00 43 494,84 € 53 489,95 € 64 187,95 €

Rue des Fleurs et rue du 8 septembre - 
Situation Finale

SAINT JEAN REPUBLIQUE 3 3 0 0 0 0,00 6 290,00 € 7 772,55 € 9 327,06 €

Rue du 8 septembre TR2 SAINT JEAN REPUBLIQUE 14 14 -5 -350 1435 -110,00 16 018,00 € 19 793,44 € 23 752,13 €

Rue du 8 septembre TR3 SAINT JEAN REPUBLIQUE 5 5 0 0 0,00 6 910,00 € 8 538,69 € 10 246,42 €

78 024,84 € 96 030,09 € 115 236,11 €

Rue de l'hermitage SAINT PANTALEON 2 0 0 0 0 0,00 4 489,02 € 5 557,85 € 6 669,42 €

SLT Carrouge 9 16 0 0 0 0,00 27 505,81 € 34 052,19 € 40 862,63 €

31 994,83 € 39 610,04 € 47 532,05 €

Boulevard Laureau - Complément SAINT JEAN REPUBLIQUE 1 0 0 0 0 0,00 1 367,58 € 1 754,88 € 2 105,86 €

Rue du Bourg SAINT PANTALEON 4 4 0 0 0 0,00 6 297,40 € 8 087,75 € 9 705,30 €

Boulevard Laureau SAINT JEAN REPUBLIQUE 9 9 0 0 0 0,00 30 251,22 € 38 851,64 € 46 621,97 €

37 916,20 € 48 694,27 € 58 433,12 €

Projet  Libellé secteur
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5.2 GESTION DES SINISTRES 
 
Sinistres avec tiers identifiés 
 

Conformément au cahier des charges, CITELUM assure le traitement administratif et technique des sinistres avec tiers 
identifiés. 
 
Sinistres sans tiers identifié (vandalisme) – G3NP 
 
Ces sinistres font l'état d'une remise en état à l'initial. 
 
Lorsque le tiers n’est pas identifié, la prise en charge des réparations se fait par la ville dans le cadre du poste Maintien du 
patrimoine non programmé qui s’élève pour l’année 2021 à 56 194.43€ HT non révisé. 
 
Ci-joint tableau récapitulatif des interventions pour le poste maintien du patrimoine non programmé en 2021.  
 
BILAN DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU POSTE G3NP 

 

NON REVISES

Accident
G3NP-20-047 - Rue de la Maladière n°3059 809,50 €        1 033,08 € 1 239,70 €

G3NP-20-048 - Rue de Paris - Remplacement d'un ensemble 2 271,37 €     2 905,54 € 3 486,64 €

G3NP-20-051 - Rue du vieux collège n°2617 - Rplt luminaire cassé - Accident 951,91 €        1 217,68 € 1 461,22 €

G3NP-20-054 - Avenue de le république n°5973 - Vers garage - Accident 809,50 €        1 033,08 € 1 239,70 €

G3NP-21-002 V2 - Route de Chateau chinon 3186 - Suppression d'un ensemble 1 098,49 €     1 410,68 € 1 692,82 €

G3NP-21-009 - Impasse des Eduens n°3536 - Rplt luminaire cassé - Accident 951,91 €        1 224,06 € 1 468,87 €

G3NP-21-010V2 - Espace Bellevue n°3208 - Suppression suite à accident devant 
CFBL

1 098,49 €     1 418,70 € 1 702,44 €

G3NP-21-011 - Rue de Paris n°1357 - Rplt d'un ensemble - sinistre 2 271,37 €     2 933,47 € 3 520,16 €

G3NP-21-012 - Rue Jf Champeaux n°1707 - Sinistre remplacement luminaire 809,50 €        1 045,47 € 1 254,56 €

G3NP-21-013 - Avenue Charles de Gaulle n°2389 - Sinistre 1 621,37 €     2 094,00 € 2 512,79 €

G3NP-21-015 V2 - Rue de la Maladière n°3067 - remplacement luminaire sinistre 689,50 €        890,49 € 1 068,59 €

G3NP-21-025-Place du Champs de Mars A0075 - Rplt lanterne feux tricolores 1 442,86 €     1 805,30 € 2 166,37 €

Sous Total HT 14 825,76 19 011,56 22 813,87

Vandalisme
G3NP-20-003 - Vandalisme ville - n°2650 -2291 - 2782 - 3531 3 891,78 €     4 966,69 € 5 960,03 €

G3NP-20-056 SLT - Carrefour du Vallon - Vandalisme AO20 3 241,07 €     4 136,25 € 4 963,50 €

G3NP-20-045 V2 - Boulevard des résistants fusillés n°2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 
2800, 2801, 2803

9 609,01 €     12 263,02 € 14 715,62 €

G3NP-20-049 - Boulevard Résistants Fusillés n°2792 - Rplt d'un ensemble 1 680,97 €     2 145,25 € 2 574,30 €

G3NP-20-053V2 - Croix de la libération - Rplt éclairage 2 556,79 €     3 270,65 € 3 924,78 €

G3NP-20-055 - Rue Nicephore Niepce n°1560 - Rplt luminaire 951,92 €        1 214,84 € 1 457,80 €

G3NP-21-003 V2 - Rue du Chatelet n°2624 - Rplt luminaire - Accident 1 033,58 €     1 334,87 € 1 601,85 €

G3NP-21-004 - Rue des Feuilles n°3101 - Rplement d'un ensemble 2 630,14 €     3 382,10 € 4 058,52 €

G3NP-21-005 V2 - Chemin Saint Martin n°2478 - Remplacement luminaire 462,50 €        593,94 € 712,73 €

G3NP-21-006V2 - Chemin saint martin n°2477 - Remplacement luminaire 462,50 €        592,46 € 710,96 €

G3NP-21-08 - Route de Mesvres  - Remplacement luminaire 951,91 €        1 224,06 € 1 468,87 €

G3NP-21-019 Rue Antoine Clément n°DT  - Remplacement armoire 1 121,77 €     1 448,76 € 1 738,51 €

G3NP-21-023 Tour des Ursulines n°6151 - Rplt lanterne - Vandalisme 782,50 €        1 010,60 € 1 212,72 €

G3NP-21-007 - Route de Chalon n°3017 - Rplt luminaire 1 163,91 €     1 494,69 € 1 793,63 €

Sous Total HT 30 540,35 39 078,19 46 893,83

Autres
G3NP-21-014V2 - Ménincourt - Suppression de 3 ensembles 1 532,83 €     1 977,05 € 2 372,46 €

G3NP-21-026 SLT Place du Champs de Mars - Rplt contrôleur 8 261,90 €     10 670,24 € 12 804,29 €

Sous Total HT 10 828,32 13 982,17 16 778,60

TOTAL H.T. 56 194,43 72 071,91 86 486,30

REVISES

Intitulé des Travaux Montant H.T. Total HT Total TTC
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Evolution du montant du poste G3NP depuis 2009 
 

  

Année  Montant HT Nrev  
Montant HT 

Rev Montant TTC Rev  
2009            24 733,74 €         25 510,28 €                30 510,29 €  
2010            28 913,21 €         30 335,93 €                36 281,77 €  
2011            37 545,65 €         41 480,41 €                49 610,57 €  
2012            45 642,28 €         50 554,78 €                60 463,52 €  
2013            57 803,00 €         66 937,40 €                80 057,13 €  
2014            53 603,17 €         62 357,05 €                75 917,70 €  
2015            51 512,39 €         60 458,80 €                72 550,56 €  
2016            48 068,25 €         56 741,53 €                68 089,84 €  
2017            53 726,36 €         63 705,37 €                76 446,44 €  
2018            30 236,56 €         36 919,48 €                44 303,38 €  
2019            27 226,08 €         34 027,03 €                40 832,44 €  
2020            59 084,31 €         74 835,10 €                89 802,12 €  
2021            56 194,43 €         72 071,91 €                86 486,30€  
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Travaux d’éclairage public 

 
Mise en lumière 

   
Résultats obtenus 

   POSTE G4 

   TRAVAUX PREFINANCES 
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6.1 Mises en Lumière 
 
 
 
Dans le cadre des travaux préfinancés nous avons réalisé les mises 
en valeurs des sites suivants : 
 
 
• Les Remparts 
 
• Le Temple de Janus 
 
• La Porte Saint André 
 
• La Pyramide Pierre de Couhard 
 
• Le Parcours Lumière balisé par 80 plots solaires verts dans la 
vieille ville historique 
 
• La Cathédrale St Lazare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.2 Eclairage Public 
 
 
Concernant l’éclairage public : 
 

 
• Remplacement de 2121 luminaires  
 
• Remplacement de 749 mâts  
 
• Rénovation de 35 armoires de commande  
 
• La réfection de 11 316 mètres linéaires de câble  
 
• La pose de 1064 modules de réduction 
 
• La pose d’horloge astronomique sur l’ensemble des armoires du parc 
 
 
 
 
 
 

 
Le remplacement des luminaires correspond à 63 % du parc initial (3 355 pts d’Éclairage Public). 
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6.3 Résultats Obtenus 
 
 
Le matériel validé dans le cadre des travaux du poste G4 a été le suivant : 
 

- Luminaire Fonctionnel Décoratif : lanterne FURYO de Comatelec en RAL gris 250 sablé 
 
- Luminaire Fonctionnel Standard : lanterne IRIDIUM  de Philips en RAL gris 250 sablé 
 
- Luminaire Résidentiel Décoratif : lanterne CITYSPIRIT Conique  de Philips en RAL 7015 gris ardoise 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

APRES TRAVAUX 

AVANT TRAVAUX 
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TABLEAU BILAN FINANCIER 2021 
 
 

Poste G1 : énergie 
 

Poste G2 : exploitation maintenance 
 
Poste G3 : maintien du patrimoine 

   
     

    BILAN 
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7.1 BILAN FINANCIER 2021 –ANNEE MARCHE N°14 
 

Mandat de 
gestion

Montant 
Facture 
Energie

Montant Poste G2  
(base marché)

Montant Poste 
G3 

Montant Poste 
G3NP 

déc-20 0,00 € 0,00 € 12 308,98 € 0,00 €
janv-21 946,94 € 42 086,10 € 17 344,48 € 0,00 € 17 101,96 €
févr-21 480,09 € 21 337,48 € 17 344,48 € 0,00 €

mars-21 459,12 € 20 405,28 € 17 344,48 € 0,00 € 9 671,85 €
avr-21 362,46 € 16 109,45 € 17 344,48 € 0,00 €
mai-21 378,36 € 16 816,07 € 17 344,48 € 0,00 € 1 626,41 €
juin-21 295,98 € 13 154,76 € 17 344,48 € 1 367,58 € 4 680,54 €
juil-21 320,61 € 14 249,45 € 17 344,48 € 0,00 € 462,50 €

août-21 313,47 € 13 931,99 € 17 344,48 € 36 548,62 € 2 484,74 €
sept-21 756,84 € 33 643,35 € 17 344,48 € 0,00 € 4 702,23 €
oct-21 0,83 € 36,80 € 17 344,48 € 0,00 € 1 442,85 €
nov-21 17 344,48 € 0,00 € 14 021,33 €
déc-21 5 035,49 € 0,00 € 0,00 €

Révision 2021 HT 1 542,89 € 10 778,07 € 15 877,48 €

TOTAL HT 4 314,70 € 191 770,73 € 209 676,64 € 48 694,27 € 72 071,89 €

TVA 862,94 € 35 107,14 € 41 935,33 € 9 738,85 € 14 414,38 €

TOTAL TTC 5 177,64 € 226 877,87 € 251 611,97 € 58 433,12 € 86 486,27 €  
 
Nous constatons une absence de montant sur les mois de novembre et décembre pour le poste G1 dans le tableau ci-dessus. 
Pour information, les factures EDF ont bien été prises en compte dans le budget annuel 2021 de la Ville et facturées par le 
Groupement en 2022. 
Le bilan financier 2021 "année marché 14" ne prend en compte que les factures émises par le Groupement sur la période du 
10/12/2020 au 09/12/2021.  

 
Rappel des Formules de Révision : 
 
Poste G2 : "Maintenance du patrimoine"  
 

0,80 (ICHTSS112/08/ ICHTTS10 * ICHT-IME n-4/ ICHT-IME 12/08) + 0,20 (TP12cn-4 x5,5275) / TP12o) 
 

ICHTTS10 (mois de Juin 2007) =  137.40   ICHTTS112/08 (Décembre 2008) = 143 
TP120 (mois de Juin 2007) =  518.20   ICHT-IME12/08 (Décembre 2008) = 100 
 
Poste G3 : Maintien du patrimoine programmé 
 
         0,50 (ICHTSS112/08/ ICHTTS1o * ICHT-IMEn-4/ ICHT-IME12/08) + 0,50 (TP12b n-4 x5,5482)/ TP12o) 
 
 
ICHTTS10 (mois de Juin 2007) =  137.40   ICHTTS112/08 (Décembre 2008) = 143 
TP120 (mois de Juin 2007) =  518.20   ICHT-IME12/08 (Décembre 2008) = 100 
 
Poste G3NP : Maintien du patrimoine non programmé 
 

0,70 (ICHTSS112/08/ ICHTTS10 * ICHT-IMEn-4/ ICHT-IME12/08) + 0,30 (TP12b n-4 x 5,5482) / TP12o) 
 
ICHTTS10 (mois de Juin 2007) =  137.40   ICHTTS112/08 (Décembre 2008) = 143 
TP120 (mois de Juin 2007) =  518.20   ICHT-IME12/08 (Décembre 2008) = 100 
 
 
Poste Intéressement du G2 et formule de calcul 
 
 
G2 (intéressement) = (G2 x Ti 2 X Ti 3) – G2 
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Détail du calcul pour le coefficient Ti2                                 Détail du calcul pour le coef ficient Ti3   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci-dessous le tableau récapitulatif pour l’exercice 2021 
 

OBJECTIF Ti2 70% Ti3 1,5%
Du 10 au 31/12/2021 70% 1,00 70% 0,516% 1,01 1,5%

janv-21 77% 1,01 70% 0,543% 1,01 1,5%
févr-21 86% 1,01 70% 0,516% 1,01 1,5%

mars-21 95% 1,01 70% 0,486% 1,01 1,5%
avr-21 100% 1,01 70% 0,216% 1,01 1,5%

mai-21 82% 1,01 70% 0,216% 1,01 1,5%
juin-21 0% 0,00 70% 0,000% 0,00 1,5%
juil-21 0% 0,00 70% 0,000% 0,00 1,5%

août-21 0% 0,00 70% 0,000% 0,00 1,5%
sept-21 94% 1,01 70% 0,648% 1,01 1,5%
oct-21 100% 1,01 70% 0,459% 1,01 1,5%
nov-21 90% 1,01 70% 0,324% 1,01 1,5%

Dec-21 du 01 au 09/12/2021 0% 1,01 70% 0,000% 0,00 1,5%
Moyenne Tx de panne 86% 1,01 70% 0,302% 1,01 1,5%

Taux d'autodetection Tx de pannes moyen mensuel

 
 
 
Chaque facture de G1 correspond à un ou plusieurs mémoires EDF avec mandat de gestion. 

Le G2 correspond à la redevance mensuelle Maintenance.  

Le G3 et G3NP correspondent aux montants mensuels cumulés des dossiers facturés (cf détail 5.1 et 5.2) 

 

La révision des postes G2, G3 et G3NP se fait conformément au marché et aux avenants n°1 et n°2 en fin d’année. 

 

Suite à la signature de l’avenant n°8, il n’y a plus d’intéressement sur le poste G2. 

Valeur de 
l’indicateur 

Iauto détection 

Valeur du coefficient 
d’intéressement Ti 2 

        > 70 % 1,01 

      65 à 70 % 1 

        < 65 % 0,99 

Valeur de l’indicateur 
I panne 

Valeur du coefficient 
d’intéressement Ti 3 

            < 1,45% 1,01 

            1,45 à 1,50 % 1 

              > 1,50 % 0,99 


