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CGUH DE BOURGOGNE

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE D'AUTUN
DECISION

Modification n® 2 du marché n® 2024_43-2 concernant les travaux Panoptique d’Autun - Rénovation
et extension du Musée Rolin - Travaux Préliminaires 2 (TP2). Lot 2 « Démolition, gros-ceuvre,
neutralisation des réseaux, fondations spéciales ».

N° 172/2026-MP

Le Maire de la Ville d’Autun,

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu l'alinéa 4 de I'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2026, rendue exécutoire le ler avril 2026, qui
donne délégation & Monsieur le Maire d’Autun pour une partie des dispositions des articles L.2122-22
et L.2122-23 du Code Général des Coliectivités Territoriales ;

Vu l'arrété du Maire n° 2026/666 du 24 septembre 2026, rendu exécutoire le 29 septembre 2026,
portant délégations de fonctions, subdélégations d’attributions et délégations de signatures a Mme
Cathy NICOLAO-VERDENET, notamment en matiére de passation et d’exécution des marchés
publics ;

Vu la décision 027/2025-MP du 18 février 2025 décidant de I'attribution du marché ;

Vu la décision 197/2025-MP du 19 décembre 2025 relative a la modification n°® 1 ;

Vu le projet de modification n® 2 ;

Article 1 : AUTORISE la signature d'une modification n® 2 du marché n° 2024 _43-2
avec l'entreprise DUFRAIGNE - 46, avenue du Commandant de Neuchéze - 71400 Autun, relative au
lot 2 « Démolition, gros-ceuvre, neutralisation des réseaux, fondations spéciales » pour des travaux
complémentaires et en moins-value, des travaux de déroctage, de rejointoiement et de gunitage.

Article 2 : PRECISE que le montant initial du marché de 1 800 000,00 € HT / 2.160.000,00 € TTC
est modifié pour étre porté a 1.898.835,92 € HT/ 2 278 603,10 € TTC apres modification
n°2, soit une augmentation, pour la modification n°® 2, d'un montant de 29 759,74 € HT soit
35711,69 € TTC.

Article 3 : DIT que la modification n’a aucune incidence sur le délai d’exécution du marché.

Article 4 : PRECISE que la présente décision sera communiquée aux membres du conseil
municipal & la faveur d‘une prochaine réunion.

Autun, le 1¢f octobre |2026




