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C{EUR DE BOURGOGNE

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE D'AUTUN
DECISION

Modification n® 3 du marché n® 2024_43-2 concernant les travaux Panoptique d'Autun - Rénovation et
extension du Musée Rolin -~ Travaux Préliminaires 2 (TP2). Lot 2 « Démolition, gros-ceuvre, neutralisation
des réseaux, fondations spéciales ».

N°180/2026-MP

Le Maire de la Ville d’Autun,

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu l'alinéa 4 de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2026, rendue exécutoire le ler avril 2026, qui donne
délégation a Monsieur le Maire d’Autun pour une partie des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23
du Code Général des Collectivites Territoriales ;

Vu l‘arrété du Maire n°® 2026/715 du 12 octobre 2026, rendu exécutoire le 15 octobre 2026, portant
délégations de fonctions, subdélégations d’attributions et délégations de signatures a Mme Cathy NICOLAO-
VERDENET, notamment en matiére de passation et d’exécution des marchés publics ;

Vu la décision 027/2025-MP du 18 février 2025 décidant de I'attribution du marché 2024_43-2 ;

Vu la décision 197/2025-MP du 19 décembre 2025 relative a la modification n® 1 ;

Vu la décision 172/2026-MP du 1ler octobre 2026 relative a la modification n°® 2 ;

Vu le projet de modification n° 3.

Article 1 : AUTORISE la signature d’'une modification n® 3 du marché n° 2024_43-2 avec
I'entreprise DUFRAIGNE - 46, avenue du Commandant de Neuchéze - 71400 Autun, pour des travaux de
démolition de maconneries et évacuation des gravats suite a la découverte, lors des terrassements, de
deux maconneries dans la tour Nord du Tribunal.

Article 2 : PRECISE que le montant initial du marché de 1 800 000,00 € HT / 2 160 000,00 € TTC est
modifié pour &tre porté & 1 906 428,89 € HT / 2 287 714,67 € TTC aprés modifications n°® 1, 2 et 3,
soit une augmentation, pour la modification n° 3, d’un montant de 7 592,97 € HT /9 111,56 € TTC.

Article 3 : DIT que la modification n‘a aucune incidence sur le délai d’exécution du marché.

Article 4: PRECISE que la présente décision sera communiquée aux membres du conseil
municipal a la faveur d’une prochaine réunion.

Cathy NICOLAO-VERB
1° Adjointe au Maire




